

Oggetto: Zola Predosa- Progetto Spazio comune- Comitato di garanzia- Primo verbale

Mittente: Elisabetta Bisello <ebisello@comune.zolapredosa.bo.it>

Data: 19/06/2020, 11:54

A: Astorre Legnani <as@mysunsea.net>, Luca Rizzo Nervo <luçarizzonervo@gmail.com>

Prot. 14853/2020 cl. 1/17 f. 12/2019

Buongiorno.

Sono Elisabetta Bisello e come voi faccio parte del Comitato di garanzia nel progetto "Spazio Comune: la Partecipazione Attiva in una Comunità Smart".

Ci siamo incontrati all'assemblea plenaria che ha dato avvio al progetto, lo scorso 15 gennaio.

Il Comitato di garanzia ha il compito di monitorare la corretta esecuzione del progetto.

Sono previsti tre momenti di verifica.

Per questo ho pensato di proporvi una relazione sullo sviluppo del progetto e sulle attività già realizzate o da realizzare nel prossimo futuro.

In ragione dell'emergenza sanitaria e del conseguente blocco delle attività, il progetto ha subito una sospensione ed ora, con l'avvio della fase di convivenza con il virus, ha ripreso le attività.

Il 12 giugno c'è stato un incontro pubblico (in presenza, presso Villa Edvige Garagnani) per riattivare e riprendere il filo del progetto.

In questa sede è stato fatto un **focus sulla pianificazione** e sui vincoli urbanistici. Si è così completato il ciclo di formazione che ha riguardato il funzionamento della struttura comunale e dei servizi, il bilancio comunale e il sistema della manutenzione e gestione del territorio già iniziato lo scorso gennaio.

Sono state **ri-calendarizzate le tre passeggiate** di quartiere che si terranno entro la fine di giugno per scoprire le aree su cui focalizzare i progetti.

Anche i **quattro laboratori progettuali** si terranno da qui a settembre.

Rimane attiva la possibilità per tutti gli interessati, anche se non partecipanti attivi, di esprimere le aree di interesse per la progettazione attraverso la compilazione di un **questionario online** (piattaforma Decidim).

E' stato chiesto alla Regione Emilia Romagna lo spostamento della conclusione del progetto alla fine di ottobre, possibilità contemplata per agevolare la ripresa e la prosecuzione delle attività senza pregiudizio per lo svolgimento del progetto stesso.

La mia proposta è di incontrarci in videoconferenza o con una videochiamata alla fine di luglio per verificare la coerenza dei lavori svolti con la pianificazione del progetto e la corretta rendicontazione intermedia.

Invio il [link al sito](#) dove potete trovare le nuove date del percorso e ogni riferimento al progetto. Inoltre, su Facebook e con la Newsletter periodica sono stati promossi gli eventi e comunicati i prossimi incontri alla cittadinanza.

Ritengo quindi di poter proporre una positiva valutazione sulle attività svolte sino a questo

momento.

Resto in attesa di ogni vostra considerazione e osservazione su questo primo passaggio e punto di partenza. Se desiderate ulteriore materiale, non esitate a chiederlo.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

Buona giornata e buon lavoro.

Elisabetta Bisello

Staff Segretario Generale

Comune di Zola Predosa

tel. 0516161705 fax 0516161745

ebisello@comune.zolapredosa.bo.it