



Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA)
Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 499 DEL 11/10/2024

OGGETTO: PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CIG A0324ADAEA- APPROVAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 20.12.2023: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024/2026 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 20.12.2023: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 22.12.2023: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG 2024-2026). Parte finanziaria;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 21.02.2024: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021."
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno

di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che:

- Con Deliberazione n.52 del 12/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità economica redatto dal Dott. Roberto Costa, Responsabile del Servizio Gestione del territorio, per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00;
- in data 29/04/2022 l'Amministrazione ha sottoscritto l' "ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI * VIA TERRITORIO * ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI" - CUP C37H21001450001" che prevede al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target):
 - Aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 settembre 2023 (come aggiornato da nota del Ministero dell'Interno prot. 17079 del 14/06/2023);
 - Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
 - Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.
- con Determinazione n.678 del 23/12/2022 sono stati affidati incarichi quali rilievo topografico, coordinamento sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione lavori allo Studio CLGE per una spesa di euro 33.226,70 iva ed oneri compresi finanziata con oneri di urbanizzazione nell'anno 2022;
- con determinazione n.982 del 9/05/2023 si è proceduto all'accertamento di entrata e prenotazione spesa;
- con determina nr. 369/2023 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto per un totale di quadro economico di euro 1.000.000,00 finanziato con risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;:
- con determina nr. 369/2023 si è , inoltre, :
 - proceduto alla determinazione delle somme relative agli incentivi tecnici e RUP ed all'individuazione del gruppo di lavoro;
 - approvato il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26, comma 8 , nonché in adempimento a quanto disposto all'art.48 comma 2 del D.L 77/2021 e successive modifiche ed integrazioni
- con determinazione a contrarre n.636 del 22/12/2023 si è dato avvio alla procedura di gara tramite servizio associato gare unione dei comuni nei termini della procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs 50/2016 e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto delle opere secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma 3 del D- Lgs 50/2016
- con determina n. 96 del 28/02/2024 si prende atto della comunicazione aggiudicazione non efficace da parte del SAG;
- con determina n. 198 DEL 17/04/2024 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta S.E.A.F. Srl - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE, con sede legale in VALSAMOGGIA (BO) Via Abitazione n. 15 cap:40053 CF 00542930375 P.IVA 00514181205, che ha proposto una percentuale di ribasso del 18,11% sull'importo a base d'asta per un importo complessivo di € 614.004,74 oltre ad oneri per la sicurezza di € 30.000,00 per complessivi € 644.004,74 (IVA esclusa)

Richiamato il contratto con la medesima ditta, stipulato per l'Ente, a firma del Responsabile della 4ª Area Gestione del Territorio;

Visti ed esaminati gli atti tecnici redatti dal Dott. Roberto Costa, relativi al 1° Stato d'Avanzamento a tutto il 30/09/2024 per un ammontare di importo dei lavori in € 203.926,61 oltre IVA;

Visto che in base al certificato di pagamento n. 1 compilato dal Responsabile del Procedimento, può essere pagata all'Impresa la relativa rata di € 203.926,61 oltre I.V.A. per complessivi € € 242.185,90 così definita:

- Per lavori, somministrazioni e oneri per la sicurezza iva 22%	€ 168.074,97
- Per lavori, somministrazioni iva 24%	€ 36.876,40
da cui detraendo:	
1) ritenute ed arrotondamenti 22%	-€ 840,37
2) ritenute ed arrotondamenti 4%	- € 184,38
per cui risulta il credito all'Impresa di	€ 203.926,61

Di cui euro 167.234,60 soggetti ad iva 22% ed euro 36.692,02 soggetto ad iva 4% per un totale complessivo di euro 242.185,90;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha provveduto, come indicato nel certificato di regolare esecuzione sopra citato, alla verifica dei durc dell'Appaltatore e dei subappaltati che sono risultati regolari e di cui si riportano qui di seguito i dati della verifica:

Ditta	Codice Fiscale	Prot Durc - scadenza
S.E.A.F. SRL	00542930375	Numero Protocollo INAIL_45783000 Data richiesta 07/10/2024 Scadenza validità 04/02/2025
EDIL FA.ST DI FALZONE SALVATORE	FLZSVT80E29I356Y	Numero Protocollo INPS_41777316 Data richiesta 10/07/2024 Scadenza validità 07/11/2024
SGARGI SRL	02212191205	Numero Protocollo INAIL_45601674 Data richiesta 30/09/2024 Scadenza validità 28/01/2025

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA

per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare gli atti relativi al 1° Stato d'Avanzamento a tutto il 30/09/2024 concernente i lavori di cui trattasi, dell'impresa S.E.A.F. Srl - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE, con sede legale in VALSAMOGGIA (BO) Via Abitazione n. 15 cap:40053 CF 00542930375 P.IVA 00514181205 vistati per regolarità del Responsabile del Procedimento;
2. di approvare il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento Roberto Costa, in data 10/10/2024 da cui si evince un credito per l'impresa di € 203.926,61 oltre I.V.A. per complessivi € 242.185,90 ;
3. di dare atto che la somma di € 203.926,61 è impegnata al capitolo 28105/727 "PNRR M5C2-12.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con

fondi PNRR “ (impegno 2024/525/1) che viene qui subimpegnata;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il conseguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della Legge 208/2015;

5. di dare atto che trattandosi di CERTIFICATO DI PAGAMENTO la tempistica per il pagamento è la seguente: 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento come indicato nel Capitolato speciale d'appalto (art. 32 lettera c))

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

8. Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE P.O

COSTA ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Movimento	CIG	CUP	Importo
Diminuzione	2024	10 05	2024/525/1	A0324ADAEA	C37H21001450001	242.185,90
Capitolo/Articolo	28105/727 PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR					
Soggetto	S.E.A.F. SRL					
Sub Impegno	2024	10 05	2024/525	A0324ADAEA	C37H21001450001	242.185,90
Capitolo/Articolo	28105/727 PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR					
Soggetto	S.E.A.F. SRL					

ALLEGATI - 01-28 sgargi 02212191205.pdf

(impronta: D5D87DAAFF4A1FEEBDAEC8ACDEAF3A93835BB5643DB3B2E3B19CF1D9E917FAE7)

- 02-04 seaf 00542930375.pdf

(impronta: **08A8673B51B88CB95ED3DFA0F41463BCCF2445C7FE25B987F830EB8DA6CBD187**)

- **11-07 falzone FLZSVT80E29I356Y.pdf**

(impronta: **FDCA37347CC63BDAD93EC75F1CA1640E1F6DEA96C7DC2F6CC00D55CC533DEFA9**)

- **sal 1.pdf**

(impronta: **31682C7FA0B50FD8264F12858042B96BE42BFB87BF16E6D33230EDE0044B91DF**)