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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1) *

I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81 del
2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € composto dai seguenti elaborati:
“0 — psc” piano di sicurezza e coordinamento
“1 - allegato al psc” computo metrico degli oneri per la sicurezza
“2 —allegato al psc” moduli per I’accesso delle imprese al cantiere
J “3 —allegato al psc” planimetrie di cantiere
Ve

“4 - allegato al psc” planimetrie di emergenza

J “5 — allegato al psc” crono programma dei lavori
J “6 — allegato al psc” fascicolo dell’opera

“7 - allegato al psc” norme generali di comportamento

J “8 — allegato al psc” protocollo e opuscolo rischio Covid-19
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
(2.1.2)*

Modello

Il presente piano di Sicurezza e coordinamento viene redatto sul modello
semplificato ai sensi D. Lgs. 9 Aprile 2008 n°81

Indirizzo del cantiere
(a.1)

via dei Theodoli n°7, 40069 Zola Predosa (BO)

Descrizione del contesto in cui &
collocata I’area di cantiere
(a.2)

Inquadramento territoriale: |l cantiere sara posto in essere in un fabbricato ad
uso scolastico infantile situato in via dei Theodoli n°7 — Zola Predosa (BO).

| lavori in programma riguarderanno lintera unita immobiliare destinata
all’accoglimento della “Scuola dell’infanzia e nido dei Theodoli” (vedi planimetrie
allegato 3).

Il fabbricato si sviluppa su un solo piano fuori terra.

Il fabbricato e articolato in un solo corpo di fabbrica ed ospita esclusivamente i
locali destinati a uso scolastico, risulta inserito in un contesto urbano
densamente edificato.

caratterizzazione geotecnica: le aree circostanti I'edificio sono per lo piu
sistemate a verde fatto salvo due aree asfaltate, idonee quindi al traffico di
autovetture e mezzi pesanti accedenti dai due passi carrai esistenti, il primo da
via degli Albergati mentre il secondo da via dei Theodoli. L'accesso all’area
esterna di cantiere per i mezzi di cantiere & chiaramente subordinato al peso e
dimensioni del mezzo in oggetto ed alla disponibilita da richiedere alla
committente.

contestualizzazione dell’intervento: l'intervento in programma sara posto in
essere quindi in tutto il piano terreno ed in parte sul perimetro della copertura
(vedi allegato 3 al presente documento).

Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte

progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche
(a.3)

Il progetto prevede opere di manutenzione straordinaria finalizzate ad una
migliore fruibilita ed efficienza degli spazi interni ed un efficientamento del
sistema di impermeabilizzazione delle coperture.

Per una migliore definizione delle opere in progetto si rimanda agli elaborati di
progetto predisposti dal tecnico incaricato dal Committente.

Le attivita di cantiere possono essere brevemente cosi riassunte:
1. Accantieramento con segregazione dell’area di lavoro;

2. Rimozione dei serramenti scorrevoli esistenti (interni);

3. Installazione dei nuovi serramenti scorrevoli (interni);

4. Rimozione degli infissi esterni;

5. Installazione dei nuovi infissi esterni;

6. Installazione dei tubi (troppo-pieno) in copertura;

7. Manutenzione delle gronde esistenti e installazione di griglie
protettive;

8. Sistemazione dei percorsi pedonali esterni;

9. Rifacimento di un tratto di recinzione (interna) di separazione tra la

scuola materna ed il nido d’infanzia;
10. Tinteggiature interne;
11. smantellamento cantiere e pulizie.
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LAVORI PUBBLCI Comune di

Zola Predosa

Individuazione dei soggetti con compiti
di sicurezza

(b)

Committente: COMUNE DI ZOLA PREDOSA — area gestione del territorio
cognome e nome: Sig. COSTA ROBERTO

indirizzo: Piazza della Repubblica n°1, 40069 Zola Predosa (BO)

cod.fisc.: CSTRRT67H24A944)

tel.: 051 6161611

mail.: info@comune.zolapredosa.bo.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: Sig. COSTA ROBERTO

indirizzo: Piazza della Repubblica n°1, 40069 Zola Predosa (BO)
cod.fisc.: CSTRRT67H24A944)

tel.: 051 6161611

mail.: info@comune.zolapredosa.bo.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: Claudio Dall’Olio
indirizzo: via Pietralata 18/a, 40122 Bologna
cod.fisc.: DLL CLD 59M16 A944R

tel.: 051 6492110

mail.: claudio.dallolio@trigonos.it

Coordinatore per I’esecuzione:
cognome e nome: Claudio Dall’Olio
indirizzo: via Pietralata 18/a, 40122 Bologna
cod.fisc.: DLL CLD 59M16 A944R

tel.: 051 6492110

mail.: claudio.dallolio@trigonos.it

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2 b) *

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.: A (opere edili)

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei

compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

Opere edili ed assistenze.

IMPRESA AFFIDATARIA N.: B (sostituzione infissi)

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei

compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

Sostituzione infissi
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IMPRESA AFFIDATARIA N.: C (lattonerie)

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Manutenzione impermeabilizzazioni e
sistemi di scolo acque meteoriche

Nominativo:
Mansione:
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Sig. Roberto Costa

RdL CSP/CSE
Sig. Roberto Costa Claudio Dall’Olio

IMP Affidataria
OPERE EDILI ED ASSITENZE
Incaricati gestione art.97

IMP Affidataria
LATTONIERE
Incaricati gestione art.97

IMP Affidataria
INFISSI
Incaricati gestione art.97

IL SUB APPALTO E’ SEMPRE VIETATO SALVO AUTORIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA

L'IMPRESA AFFIDATARIA DOVRA’ QUINDI RICHIEDERE SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI AA ALTRA IMPRESA IN SUB APPALTO, PRIMA DI FARLA ACCEDERE IN CANTIERE

(VEDI ALLEGATO 2 AL PSC).
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PROCEDURA ACCREDITAMENTO IMPRESA

I COMMITTENTE Affida I'appalto a

Il sub-appalto & generalmente

VIETATO

E necessario richiedere alla Committente specifica autorizzazione.

¥ Invia DURC aggiornato entro i 5 gg

successivi alla data di scadenza riportata

sul documento Trasmette tutti i documenti riportati nel presente documento (allegato 2 al

psc) in formato digitale non modificabile (PDF) a:

¥ Trasmette aggiornamento della visura
CCIA entro | & mesi successivi al rilascio
della precedente

claudio.dallolio@trigonos.it

¥ Inoltra la documentazione inerente ad
eventuale nuovo personale inserito

nell’organigramma aziendale

¥ Comunica (in forma scritta) eventuali
cambiamenti delle figure aziendali DdL,
RSPP, RLS, Dir. Tec. Di cantiere, Preposto
ece.

In caso di sub appalto:

*  Trasmette richiesta di sub appalto allegando TUTTA la
documentazione indicata nel presente documento (allegato 2 al
PSC);

*  Attende riscontro dalla Committente e dal CSE.

C TRIGONOS associati

TRIGONOS associati — GEOM CLAUDIO DALL’OLIO 7 Progetti e Servizi Tecnici Integrati per IEdilizia



Area Gestione del Territorio @Co .
LAVORI PUBBLCI mune di
W | 70k Predosa

-

MISURE DI COORDINAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA SARS COV-2

1- PREMESSA
Il presente paragrafo ha il fine di dare agli operatori gli strumenti per potere operare in sicurezza, secondo le prescrizioni di:

- DPCM del 26 Aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, aggiornato al
24.04.2020.

Le misure indicate sono IN AGGIUNTA alle prescrizioni, indicazioni ecc. contenute nelle schede sotto riportate, e sono da ritenersi
ISPECIFICHE per il contenimento del rischio biologico derivante dall’emergenza correlata alla diffusione del COVID-19.

2- MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS COV-2
Il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, aggiornato al 24.04.2020
( da adesso in poi definito “Protocollo”), organizza le misure da adottare sostanzialmente in

1 - Informazione

2 - modalita di accesso al cantiere

3 - pulizia e sanificazione del cantiere

4 - precauzioni personali

5 - dispositivi di protezione individuale

6 - spazi comuni

7 - organizzazione del cantiere

8 - gestione di una persona sintomatica in cantiere
9 - sorveglianza sanitaria - medico competente

La stessa organizzazione viene mantenuta nella redazione di questo aggiornamento al PSC, e in ogni caso si fa riferimento al
lorotocollo, per ogni delucidazione

2.1 - Informazione

Il datore di lavoro, prima dell’apertura del cantiere, INFORMA TUTTI GLI OPERATORI DELLE NUOVE NECESSITA, riassunte|
nell’opuscolo informativo a cura della Commissione Nazionale Paritetica Fra Le Casse Edili (v. allegato 8) - copia di tale opuscolo
deve essere tenuta in cantiere, ed é cura dell'impresa affidataric RENDERE EDOTTI TUTTI GLI OPERATORI CHE ENTRANO IN|
CANTIERE, ANCHE SOLO PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO delle procedure prescritte, oltre che di quelle prescritte nel PSC
e nel presente aggiornamento (che del PSC é parte integrante).

In particolare, le informazioni riguardano gli obblighi da osservare per I'accesso al cantiere, e la loro esplicita accettazione (o
rinuncia, nel qual caso il personale che rifiuta di accettare le procedure NON potra accedere al cantiere).

Con particolare riferimento alla necessita di registrare la temperatura corporea (dato personale ai sensi GDPR 2016/679) si dispone|
quindi che venga misurata la temperatura del lavoratore senza la registrazione/divulgazione del nominativo del lavoratore stesso.

-
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b)

c)

d)

e)

1)

ag)

h)

2.2 - Modalita di accesso al cantiere
a) Affiggere all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette

modalita di comportamento (v. allegato 8);

il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,
ma dovranno contattare nel pit breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,
I'autorita sanitaria;

Il personale non dipendente (i titolari di TUTTE le imprese subappaltatrici, nonché di lavoratori autonomi o altri soggetti),
devono produrre autocertificazione (allegato 3) di essersi misurata la temperatura, di averla rilevata ai propri dipendenti,
e di averla rilevata inferiore a 37,5° prima di entrare in cantiere TUTTI i giorni, e le relative autocertificazioni vanno
conservate fra la documentazione di cantiere;

A tal fine, deve essere disponibile un termometro superficiale o altro dispositivo individuale per la misura delld
temperatura, DI TIPO NON A CONTATTO;

Non é necessario registrare il dato, ma deve essere segnalato all’interessato, e dovranno essere prese le misure per
impedirgli I'accesso al cantiere;

Non é previsto I'accesso di fornitori in cantiere, in quanto le operazioni di carico e scarico vengono eseguite TUTTE da
personale delle imprese;

NEL CASO che dovesse essere necessario I'ingresso di altri fornitori, soggetti terzi, ecc., devono essere individuate|
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le|
occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

Gli autisti dei mezzi di trasporto dei fornitori, devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non é consentito I'accesso a
locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e
scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

TRIGONOS associati— GEOM CLAUDIO DALL’OLIO 9 Frogette Ser e

A
\/ TRIGONOS associati



Area Gestione del Territorio @Co .
LAVORI PUBBLCI mune di
W | 70k Predosa

-

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ag)

2.3 - Pulizia e sanificazione del cantiere

In questo cantiere specifico deve essere garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutte le attrezzature
utilizzate anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le
auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, o in sua vece in cantiere il preposto, & tenuto a verificare la pulizia degli
strumenti individuali di lavoro (attrezzi, macchine, ecc.) impedendone I'uso promiscuo, fornendo anche specifico
detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; dove
possibile ASSEGNARE ATTREZZI INDIVIDUALI, CHE SARANNO USATI SEMPRE E SOLO DALLA STESSA PERSONA;

nel caso dovesse venire rilevata la presenza di una persona con sospetto contagio da “Sar- CoV 2” (COVID-19) all’interno del
cantiere si procedera alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione, nel caso specifico di
questo cantiere non si ritiene indispensabile tale cautela poiché non si prevede la permanenza dei lavoratori in locali chiusi;

La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro, secondo il protocollo aziendale adottato in relazione
alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, attrezzature e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente
aziendale;

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e
i dispositivi di protezione individuale;

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

con riferimento alle parti comuni dell’edificio, a fine turno lavorativo si dovra provvedere ad igienizzare le parti pit sensibil
dell’edificio quali corrimani, maniglie, pulsanti e congegni di apertura porte e cancelli, e piu in generale tutti gli elementi di
contatto diretto da parte delle maestranze, con prodotti in linea con le disposizioni ministeriali ma tassativamente non|
dannosi per legno/ottone etc. (soluzioni alcoliche preferibilmente); ulteriore sanificazione sard da prevedere nelle giornate in|
cui vi sara maggior avvicendamento di addetti e/o impiantisti;

TRIGONOS associati — GEOM CLAUDIO DALL’OLIO 10 Progetti e Sorvi

A
\/ TRIGONOS associati



Area Gestione del Territorio @Co .
LAVORI PUBBLCI mune di
W | 20k Predosa

-

2.4 - Precauzioni igieniche personali
E tassativo che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso
lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle lavorazioni, pit volte durante il medesimo turno di lavoro;

L’impresa, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e carta asciugamani monouso (con relativo sacco per
la raccolta e smaltimento dello stesso).

2.5 - Dispositivi di protezione individuali
In ottemperanza alle disposizioni dei vigenti decreti:

E pertanto TASSATIVO che tutti gli operatori impieghino:

e guanti monouso (lattice, o nitrile), che una volta tolti andranno chiusi in appositi sacchi per lo smaltimento;

*  mascherine FFp2 o chirurgiche (data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla solq
finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazion
dall’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile|
2008, n. 81);

e in mancanza di idonei D.P.l., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione
Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento
degli idonei DPI;

e e imprese provvederanno a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le
maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

e Le suddette indicazioni/ prescrizioni sono da ritenersi aggiuntive relativamente a quanto di seguito prescritto (vedi
successive schede allegate) per 'impiego dei DPI e dai susseguenti POS.

2.6 - spazi comuni

e Nel caso si preveda il posizionamento del monoblocco spogliatoio oltre al servizio igienico, dovranno essere entramb
periodicamente igienizzati e sanificati secondo quanto gia precedentemente enunciato;

e L’estensione dell’area oggetto di manutenzione e la tempistica stimata dell’esecuzione dei lavori impongono la messa d
disposizione dei lavoratori di locali ad uso mensa tuttavia data la limitata disponibilita di spazi per gli accantierament
impongono che i lavoratori non possano trascorrere le pause previste per legge all’interno del cantiere ma bensi in locali
pubblici in zona;

2.7 - Organizzazione del cantiere

e Il cronoprogramma (Allegato 5) é redatto e pensato, in previsione di consentire lo svolgimento delle lavorazioni previste
senza particolari interferenze tra le lavorazioni;

e Il datore dilavoro di lavoro dellimpresa affidataria sara tenuto a redigere dettagliato crono programma suddiviso per
fasi/lavorazioni/aree di lavoro in modo da garantire sempre il distanziamento sociale previsto per legge e comunque di
ridurre al massimo la presenza di lavoratori nella stessa area di lavoro;

2.8 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al preposto di cantiere che dovra procedere a
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

-
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2.9 - Gestione di una persona sintomatica in cantiere
L’Impresa Affidataria chiedera al rispettivo medico competente se vi siano lavoratori particolarmente esposti al rischio di contagio

covid19, e le eventuali prescrizioni relative specifiche per quel lavoratore;

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

La sorveglianza sanitaria periodica deve essere proseguita e, possibilmente intensificata, sempre nelli’ottica di prevenire il contagio
ler i lavoratori e/o la diffusione dell’epidemia;
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(2.1.2d.2; 2.2.1; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE
DELL’AREA DI CANTIERE

SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI
PROGETTUALI ED PROTETTIVE TECNICI ESPLICATIVI
ORGANIZZATIVE

MISURE DI
COORDINAMENTO

DALL’ESTERNO VERSO IL
CANTIERE E VICEVERSA

FALDE

Non riscontrate e
non previsto data la
natura dei luoghi in
manutenzione e delle
opere in progetto.

FOSSATI

Non riscontrati e non
si prevede interferen
za data la natura dei
luoghi in manutenzio
ne e delle opere in
progetto.

ALBERI

Sono presenti diverse
alberature anche di
notevole dimensioni
con le quali tuttavia
non si prevede
interfe renza data la
natura delle opere in
proget to.

ALVEI FLUVIALI

Attualmente non ri
scontrati.
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BANCHINE PORTUALI

Non previsto data la
natura dei luoghi in
manutenzione e delle
opere in progetto.

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Non previsto data la
natura dei luoghi in
manutenzione e delle
opere in progetto.

MANUFATTI INTERFERNTI O
SUI QUALI INTERVENIRE

Non si prevedono in
terferenze con qualsi
asi tipo di manufatto
in dotazione al fab-
bricato.

INFRASTRUTTURE:
STRADE

FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI

L'unita immobiliare
oggetto di intervento
si affaccia su ampia
corte esclusiva e
valutate I'entita delle
opere in progetto
non si riscontrano
interfe renze di sorta.

Sorvegliare sempre le mano
vre degli automezzi in entrata
e uscita dal complesso sco
lastico a mezzo di idoneo mo
viere che avra compito di sor
veglianza e segnalazione delle
manovre dei mezzi stessi.

LAVORI STRADALI E AUTOSTRA
DALI AL FINE DI GARANTIRE LA
SICUREZZA E SALUTE NEI CON
FRONTI DEI RISCHI DERIVANTI

DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE

Non si prevede inter
ferenza data la
natura dei luoghi e
delle opere in
progetto.

EDIFICI CON ESIGENZE DI
TUTELA:

SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO
ABITAZIONI

Le manutenzioni pre
viste sono distribuite
su tutta la superficie
del complesso scola
stico che pero
durante le
manutenzioni  sara

Tuttavia si dispone il rispetto
degli orari del silenzio imposti
dai regolamenti locali e si
prescrive  di  diluire le
lavorazioni pil rumorose in
periodi di breve durata.

Verifica in loco da parte
del preposto di
cantiere, del CSE e suoi
collaboratori.
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chiuso al pubblico
per la pausa estiva.
Le manutenzioni
esterne previste non
evidenzia no il
possibile insorge re di
interferenze pur
considerando la pre
senza di molteplici
abi  tazioni nelle
immedia te
vicinanze.

LINEE AREE

Attualmente non ri
scontrate.

Sara tuttavia onere dell'im
presa affidataria reperire le
necessarie relative informa
zioni presso la committenza.

CONDUTTURE SOTTERRANEE
DI SERVIZI

Sono certamente pre
senti condutture sot
terranee e sottoser
vizi di varia natura
con i quali tuttavia
non si prevede
interferenza data la
natura delle opere e
dei mezzi
eventualmente utiliz
zati.

VIABILITA’

All'interno del fabbri
cato non e possibile
accedere con mezzi
d’opera. Sara onere
dell'impresa affidata
ria richiedere alla

Non e possibile accedere al
cantiere con mezzi d’opera tut
ta via e invece consentito I'ac
cesso di piccoli automezzi
all’area esterna asfaltata per
lo stoccaggio dei materiali e le

Eseguire sempre sorveglianza di
manovre di automezzi e approv
vigionamento materiali da e per
il cantiere a mezzo di mo viere.

Riunione di coordina
mento tra il Commit
tente, il CSE e I'impresa
selezionata.
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com mittenza la
possibilita di
accedere alle aree
esterne della corte
per le necessarie ope
re di logistica.

operazioni di logistica in
genere. La sosta di mezzi nei
pressi del cantiere e gratuita
su tutta la strada.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Attualmente non ri
scontrati.

ALTRI CANTIERI

Attualmente non ri

scontrati e
comunque data la
natura e la

morfologia del fabbri
cato non essendo pre
visti altri interventi
sul lo stesso non si
preve dono possibili

Sulle aree pubbliche prospi
centi il fabbricato in interesse
non sono stati riscontrati altri
cantieri. In caso che all’'inizio
dei lavori dovesse palesarsi la
presenza di altro cantiere sara
necessario predisporre idone
a riunione di coordinamento
per risoluzione di eventuali

Riunione di coordina
mento tra il Preposto di
cantiere, il datore di la
voro dell'impresa affida
taria, il committente , il
CSE ed i referenti dell’al
tro cantiere.

interfe renze con | possibili interferenze insor
cantieri esterni. genti.
RUMORE Durante tutte le lavo | Attenersi scrupolosamente al | In caso di lavori in esterno sara
razioni. le indicazioni della normativa | imperativo rispettare scrupo
vigente. Limitare nel tempo | losamente gli orari del silenzio
eventuali lavorazioni rumoro | imposti dai regolamenti locali.
se e utilizzare solamente at
trezzature in buono stato ma
nuentivo in grado di garantire
emissioni nella norma.
POLVERI Attualmente non pre

visto. Non si prevedo
no lavorazioni che
pos sano produrre
polveri.
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T

FIBRE Attualmente non pre
visto.
FUMI Attualmente non pre

visto data la natura
delle lavorazioni in
progetto.

VAPORI Attualmente non pre
visto data la natura
delle lavorazioni in
progetto.

GAS Attualmente non pre
visto data la natura
delle lavorazioni in
progetto.

ODORI Attualmente non pre
visto data la natura
delle lavorazioni in
progetto.

INQUINANTI AERODISPERSI Attualmente non pre
visto data la natura
delle lavorazioni in

progetto.
CADUTA DI MATERIALI Per le lavorazioni in | Sara assoluto onere dell'im | All'interno dei locali si prevede
DALL'ALTO quota sara imperati | presa affidataria redigere det | l'utilizzo di soli trabattelli e/o

vo utilizzare idonei | tagliato cronoprogramma dei | scale. Si rammenta il divieto di
trabattelli opportuna | lavori con indicazione di ogni | utilizzo di scale a distanza in
mente segregati con | singola area dilavoro al fine di | feriore ai tre metri dalle fine
buon franco di sicu | valutare ed eliminare eventu | stre esterne.

rezza. All'interno dei | aliinterferenze. Rendere disponibile copia car
locali prospicienti i | Accertarsi a ogni inizio turno | tacea in cantiere di tutta la
punti d’intervento in | di lavoro dell’integrita del tra | documentazione di sicurezza
copertura sara affig | battello. (libretto del produttore d’uso e
gere cartellonistica di manutenzione), ecc.

-
\/ TRIGONOS associati
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g

pericolo e di avverti
mento e chiudere le
porte a chiave.

ALTRO (descrivere)
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
TECNICI COORDINAMEN
ESPLICATIVI TO

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE,
GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIE
RE

Mantenere sempre
ben segnalate e segre
gate tutte le aree di
cantiere  (porta e
recinzioni ben chiuse).

Verificare sempre il perfetto
funzionamento delle vie di
esodo esistenti.

Sara preciso compito del pre
posto dell'impresa affidataria veri
ficare quotidianamente il per-
fetto funzionamento della porta
di accesso all'immobile. Installare

e

planimetrie

idonea cartellonistica di pericolo Vedi
e avvertimento e accertarne | 2llegate.
sempre la presenza.
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Sara onere dell'impre | L'impresa affidataria dovra | In ottemperanza ai protocolli L'esatta posizio

sa affidataria predispor
re idonei servizi igienici
di cantiere all’esterno

predisporre almeno un ser
vizio igienico ogni 10 lavora
tori opportunamente dota

anticontagio sara quindi onere
dell'impresa  affidataria predi
sporre servizio di pulizia ed

ne del servizio
igienico di canti
ere verra defini

del fabbricato su area | to di acqua calda corrente, | igienizzazione/sanificazione perio Iy ta in fase di riu
pavimentata al fine di | dispenser sapone, carta igie | ici. La frequenza di dette opera nione prelimina
non deteriorare le aree | nica, specchio e tutto il ne | zioni dovra essere indicata dal re dicantiere.
verdi in dotazione al | cessario per I'igienizzazione | datore di lavoro dellimpresa | yedi  planimetrie
fabbricato. periodica (soluzione alcolica | affidataria in ottemperanza ai pro | gjjegate.
con almeno 60% di alcool). tocolli anticontagio previsti (azien
dali e nazionali) e comunque la
pulizia dei suddetti locali dovra
essere almeno quotidiana.
VIABILITA” PRINCIPALE DI CANTIERE Data la natura del | Gli automezzi potranno rag- | All'interno del cantiere € prevista | Vedi planimetrie

cantiere non vi € una
vera e propria viabilita.

giungere il cantiere dalle
pubbliche vie degli Albergati
e dei Theodoli accedendo e
fermandosi in sosta solo
sulle aree pavimentate
esistenti salvo  diversa
autorizzazione scritta da

la sola marcia di pedoni al massi
mo coadiuvati da idonei carrelli
per la movimentazione di
materiali e/o attrezzature.

allegate.
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LAVORI PUBBLCI
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Comune di
ola Predosa

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

parte di un referente della
Committente.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Sara preciso onere del
la Committenza indica
re punto di presa elet
trico. Sarainvece com
pi to della impresa Af
fidataria richiedere a
tecnico qualificato I'in
stallazione di idoneo
quadro di cantiere cer
tificato e installare se
necessari eventuali sot
toquadri. Il tecnico do
vra fornire certificazio
ne di legge delle instal
lazioni  eseguite. |l
quadro elettrico instal
lato avra funzione di
protezione dell'impian
to scolastico da eventu
ale mal funzionamento
di attrezzature ecc.

Ad ogni inizio diturnodila
voro prima della messa in
funzione di apparecchia
ture elettriche si dovra
eseguire prova di corretto
funzionamento del disposi
tivo salvavita, ispezionare il
buono stato d’uso e di con
servazione dei quadri elet
trici dei cavi, delle prese di
corrente e delle attrezza
ture stesse.

Eliminare prese e cavi elettrici
che presentano screpolature, ve
rificare a inizio cantiere che la val
vola di intercettazione della tuba
zione del gas sia in posizione di
chiusura.

Vedi planimetrie al
legate.

Verifiche in loco
da parte del
CSE.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Non necessari data la
natura delle opere in
progetto.

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

Riunioni in cantiere.
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Comune di

ola Predosa

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI COORDINAMEN
ESPLICATIVI TO

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE TRA | Riunioni in cantiere. Convocazione e
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI | organizzazione
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPE delle  riunioni
RAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE da parte del
ATTIVITA” NONCHE’ LA LORO RECIPROCA CSE.
INFORMAZIONE
MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA Tutti i mezzi necessari | Segnalare sempre tutte le | Presenza di moviere per opera | Vedi planimetrie
FORNITURA DEI MATERIALI potranno accedere alle | operazioni di approvvigiona | zioni di carico, scarico e manovre. | allegate.

aree temporaneamen
te occupate, sulla corte
privata  pavimentata,
raggiungibili dalle vie
Albergati e dei Theodo
li.

mento/smaltimento da e
per il cantiere. Eseguire
sempre la sorveglianza delle
manovre di automezzi in
entrata e in uscita dal
complesso scolastico.

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

L'esatta posizione del
quadro elettrico verra
definita in fase di
riunione preliminare di
cantiere.

Vedi planimetrie al-
legate.

Riunione di coor
dinamento preli
minare all’inizio
dei lavori con il
coinvolgimento
dei preposti del
e imprese sele
zionate e dei re
ferenti della
Committenza.

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI
SCARICO

CARICO E

Le due aree di scarico

ad oggi previste po
tranno essere indivi
duate in corrispon

denza delle aree pa
vimentate esistenti.

| materiali e le attrezzature
saranno custoditi all'interno
del cantiere, comunque
sempre all'interno dei suoi
recinti e/o rimossi ad ogni
fine turno a discrezione

Custodire in cantiere

solo

materiale strettamente necessa
rio alle lavorazioni da eseguire

nel breve periodo.

L'esatta posizione e
dimensione  della
area esterna di can
tiere verra definita
in fase di riunione
preliminare di can
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Comune di
Ol l IEdosa

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI COORDINAMEN
ESPLICATIVI TO
dell'impresa affidataria. tiere tenendo conto
Sara preciso compito che comunque non
dell'impresa affi potra eccedere gli

dataria organizzare frequen
te servizio di trasporto da e
per il cantiere al fine di non

congestionare le aree di
cantiere ed evitare
interferenze tra le

lavorazioni.

spazi attualmente
pavimentati salvo
diversa autorizzazio
ne della Committen
za.

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI
STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

E® ASSOLUTAMENTE
VIETATO CONSERVARE
E CUSTODIRE IN CAN-
TIERE BOMBOLE DI
GAS E/O MATERIA
LI/RIFIUTI CON PERI
COLO D’INCENDIO E/O
ESPLOSIONE

LE BOMBOLE DI GAS DO
VRANNO ESSERE ALLONTA
NA TE A OGNI FINE GIOR
NATA E/O TURNO DI LA
VORO

Tali materiali dovranno es
sere sempre sorvegliati da
lavoratore opportunamente
formato.

Custodire sempre un estintore in
prossimita di tali attrezzature pe
ricolose. In cantiere dovra essere
sempre presente almeno un
lavoratore formato sia per il
primo soccorso che per le
operazioni antincendio. In caso di
lavorazioni a caldo e/o che co
munque possano creare scintille
e/o similari e/o prevedano l'uso
di fiamme libere, dovranno sem
pre essere presenti in cor
rispondenza di tali lavorazioni al
meno un estintore, coperta an
tifiamma e I'addetto antincendio
che continuera la sua attivita di
sorveglianza per almeno un’ora
dal termine delle stesse.

Verifiche in loco
da parte del pre
posto di cantie
re e dell’addet
to antincendio.
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Comune di
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

ZONE DI
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

DEPOSITO DEI MATERIALI

CON

Non si prevede la
necessita di individuare
aree di deposito di tali
materiali/attrezzature/
sostanze che quindi
dovranno essere allon
tanate dal cantiere ad
ogni fine turno di la
voro. E’ ASSOLUTA
MENTE VIETATO CON
SERVARE E CUSTODIRE
IN CANTIERE BOMBOLE
DI GAS E/O MATERIALI
CON PERICOLO DI IN
CENDIO E/O ESPLOSIO
NE

LE BOMBOLE DI GAS DO
VRANNO ESSERE ALLONTA
NATE AL TERMINE DELLA
GIORNATA E/O TURNO DI
LAVORO.

Tali materiali dovranno es
sere sempre sorvegliati da
lavoratore opportunamente
formato. Tutte le lavora
zioni a caldo e/o comunque
con l'utilizzo di gas infiam
mabili e/o fiamme libere
dovranno terminare sempre
e comunque alme no un’ora
prima della fine del tur no o
giornata di lavoro in modo
che al momento di lasciare
il cantiere non vi siano
materiali caldi presenti e/o
che comunque possano
provocare incendi.

Custodire sempre almeno un
estintore in prossimita di tali at-
trezzature pericolose. In cantiere
dovra essere sempre presente
almeno un lavoratore formato sia
per il primo soccorso che per le
operazioni antincendio. IL
PREPOSTO DI CANTIERE FOR
MATO ANTINCENDIO DOVRA’ VE
RIFICARE CHE TUTTE LE AREE DI
LAVORO IN DISPONIBILITA’ DEL
CANTIERE SIANO IN PIENA
SICUREZZA DI ABBANDONARE IL
CANTIERE.

Verifiche in loco
da parte del
CSE.

ALTRO (descrivere)
EMERGENZA COVID-19

L'Impresa  Affidataria
dovra fornire idoneo
protocollo aziendale di
lotta alla diffusione del
Covid-19 dove vengo
no indicate tutte le mi
sure adottate in ottem
peranza alla normativa

Tutti i lavoratori dovranno
sempre ottemperare alle in
dicazioni redatte dal Datore
di Lavoro e approvate da
RSPP, RLS e medico com
petente.

Il preposto di cantiere dovra
vigilare _continuativamente _al
rispetto delle prescrizioni.

Verifiche in loco
da parte del CSE
e/o suoi collabo
ratori.
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Comune di
Ol l IEdosa

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMEN
TO

vigente.

ALTRO (descrivere)
SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Dovra essere sempre e
continuativamente pre
sente il preposto di
cantiere opportuna
mente formato a sorve
glianza delle lavorazio
ni. Il preposto avra il
compito di sfalsare
cronologicamente e/o
planimetricamente e
ventuali lavorazioni
concomitanti e/o adia
centi al fine di risolvere
eventuali interferenze
insorgenti.

Senza la necessaria_pre

Le responsabilita del preposto e

senza del preposto di can

del datore di lavoro dell’impresa

tiere le lavorazioni in

affidataria _non si esauriscono

programma non potranno

con la fine del turno di lavoro

avere luogo. Ad ogni fine

sara_necessario _concordare con

giornata di lavoro prima di

la_committente l'eventuale me

abbandonare il cantiere il

sa_a disposizione di reperibilita

preposto nominato dovra

degli addetti anche al difuori del

verificare che tutte le aree

turno lavorativo.

del complesso scolastico a
lui affidate e le attrezzature
e _materiali_del cantiere si
ano in piena sicurezza (im
pianti_e attrezzature disa
limentate e materiali corret
tamente accatastati).

Verifiche in loco
da parte del CSE
e/o suoi collabo
ratori e dei refe
renti della Com
mittenza.

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
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VEDI ALLEGATO 3
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)*

lavorazione a cui la scheda si riferisce.

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri
delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla

LAVORAZIONE: Operazioni preliminari (allestimento e smantellamento cantiere)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
PROGETTUALI ED PROTETTIVE TECNICI ESPLICATIVI
ORGANIZZATIVE

LAVORI CHE SPONGONO | LAVORATORI A RISCHI | Tutte le aree di lavo | Concordare con il | Segregare tutte le aree a terra Riunione di coordinamento del

DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA
DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA
DELL’ATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL
POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA

ro in quota dovranno
essere segregate con
buon franco di sicu
rezza in modo che
NESSUNO LAVORI
SULLA  TESTA DI
QUALCUN ALTRO.

Committente le pre
cise tempistiche d’in
tervento al fine di eli
minare ogni possibile
interferenza con gli
altri utenti del fab
bricato (pedoni).

in corrispondenza di quelle di
lavoro in quota a mezzo di
recinzioni modulari su basi in
cls prevedendo sempre un
buon franco di sicurezza.

CSE con i datori di lavoro delle
imprese coinvolte. Verifiche sul
posto da parte del preposto di
cantiere e del CSE e/o suoi
collaboratori.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti
all’art.91 c.2-bis)

Attualmente non pre
visto data la natura
dei luoghi e delle
opere di manuten
zione previste.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI  PARTICOLARI PER LA

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE
COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

Tutti i lavoratori del
cantiere e comunque
anche i datori di lavo
ro, eventuali autono
mi e anche il CSE
sono tenuti al rispet
to delle misure di pro
tezione contenute
nei decreti vigenti di
lotta al contagio da

Tutte le figure pre
senti in cantiere sono
tenute all’utilizzo con
tinuativo di tutti i DPI
previsti (mascherine,
guanti e occhiali) per
tutta la durata delle
operazioni previste.

Data la particolarita dei luoghi
oggetto di manutenzione e
delle opere previste si ritiene
non sempre rispettabile il
distanziamento sociale ed é&
quindi imperativo l'utilizzo di
tutti i DPI previsti dalla norma
e riportati anche nell’apposito
capitolo del presente docu
mento.

RISCHIO
BIOLOGICO

Verifca in loco da parte del pre
posto di cantiere, del CSE e/o
suoi collaboratori.
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LAVORAZIONE: Operazioni preliminari (allestimento e smantellamento cantiere)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

SCELTE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E

TAVOLE E DISEGNI

MISURE DI COORDINAMENTO

PROGETTUALI ED PROTETTIVE TECNICI ESPLICATIVI
ORGANIZZATIVE
Covid-19 (virus Sars- INDOSSARE LA
CoV2). MASCHERINA
@ LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI
@ MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1-2 METRI
6 STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO
NON TOCCARSI
LAFACCIA
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE | Attualmente non pre
ESIGONO LA  DESIGNAZIONE DI  ZONE | yisto.
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE
DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI
IONIZZANTI
LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE AREE | Attualmente non ri | Sara compito dellim | Eseguire  approfondito  so Verifica in loco del Preposto di

A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

scontrate.

presa affidataria nel

pralluogo preventivo all’inizio

cantiere durante [|'esecuzione

la persona del suo da | dei lavori. Durante le opera dei lavori.
tore di lavoro e/o | zioni di accantieramento pre
RSPP reperire tutte le | stare particolare attenzione in
necessarie  informa | caso di utilizzo di autogru e
zioni presso la Com | provvedere ad informare tutte
mittente. le maestranze.
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI | Attualmente non pre
ANNEGAMENTO visto per la suddetta
lavorazione.
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E | Attualmente non pre
GALLERIE visto data la natura
delle opere in pro
getto.
\71 RIGONOS associati
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LAVORAZIONE: Operazioni preliminari (allestimento e smantellamento cantiere)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI
IN GALLERIA

Attualmente non pre
visto data la natura
delle opere in
progetto.

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA
VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

Attualmente non pre
visto data la natura
delle opere in
progetto.

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

Attualmente non pre
visto data la natura
delle opere in
progetto.

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

Attualmente non pre
visto data la natura
delle opere in
progetto.

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Attualmente non pre
visto data la natura
delle opere in
progetto.

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI
CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

Attualmente non pre
visto data la natura
delle opere in pro
getto. Tuttavia se si
dovessero  rendere
necessarie dovranno
in primo luogo essere
segnalate nei POS
delle imprese sele
zionate e comunque
opportunamente au
torizzate dalla Com

LE BOMBOLE DI GAS
DOVRANNO ESSERE
ALLONTANATE AL
TERMINE DELLA GIO
RNATA E/O TURNO
DI LAVORO.

Tali  materiali do
vranno essere sem
pre sorvegliati da la
voratore opportuna
mente formato. Tut
te le lavorazioni a

In  cantiere dovra essere
sempre presente almeno un
lavoratore formato sia per il
primo soccorso che per le ope
razioni antincendio. IL PRE
POSTO DI CANTIERE FORMATO
ANTINCENDIO DOVRA’ VERI
FICARE CHE TUTTE LE AREE DI
LAVORO IN DISPONIBILITA’ DEL
CANTIERE SIANO IN PIENA SI
CUREZZA PRIMA DI ABBAN
DONARE IL CANTIERE.

Verifica sul posto da parte del
preposto di cantiere e/o del CSE
e/o suoi collaboratori.
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LAVORAZIONE: Operazioni preliminari (allestimento e smantellamento cantiere)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

mittenzA. Se autoriz
zate prima dell’ ini
zio delle lavorazioni
pericolose accertarsi
sempre della presen
za dell’ addetto antin
cendio, estintore e
coperta antifiamma.

caldo e/o comunque
con I'utilizzo di gas in
fiammabili e/o fiam
me libere dovranno
terminare sempre e
comunque almeno
un‘ora prima della
fine del turno o gior
nata di lavoro in mo
do che al momento
di lasciare il cantiere
non vi siano materiali
caldi presenti e/o che
comunque possano
provocare incendi.

In caso di lavorazioni a caldo
e/o che comunque possano
creare scintille e/o similari e/o
prevedano l'uso di fiamme
libere, o comunque provo
chino surriscaldamenti e alte
temperature dovranno sempre
essere presenti in corrispon
denza di tali lavorazioni
almeno un estintore, coperta
antifiamma e addetto antincen
dio. L'addetto antincendio
continuera la sua attivita di
sorveglianza delle lavorazioni a
caldo per almeno un’ora dal
termine delle stesse.

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

Attualmente non pre
visto per gli accantie
ramenti.

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

VEICOLI

Non & prevista la la
circolazione di qualsi
asi automezzo all’in
terno dell’'area di
cantiere.

Gli automezzi quando
presenti resteranno
in sosta all'interno
dell’area di cantiere e
non se ne prevede lo
spostamento durante
I’esecuzione delle
opere in progetto.

Tutte le manovre dei mezzi in
entrate/uscita dovranno sem
pre e comunque essere sor

vegliate e segnalate da
moviere.
ha R 4
-, -
L
)| l
-3~

Verifiche in loco da parte del
preposto di cantiere e del CSE
e/o suoi collaboratori.

RISCHI' DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O

Non previsto data la

TRIGONOS associati — GEOM CLAUDIO DALL’OLIO
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LAVORAZIONE: Operazioni preliminari (allestimento e smantellamento cantiere)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO

natura delle opere in
progetto.

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Non previsto data la
natura dei luoghi in
manutenzione.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Non previsto per gli
accantieramenti.

RISCHIO RUMORE

Attualmente non pre
visto per l'allestimen
to e lo smantellamen
to dell’area di cantie-
re.

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

Attualmente non se
ne prevede |'uso per
la realizzazione degli
accantieramenti.

ALTRO (descrivere)
GESTIONE, VIGILANZA E ORGANIZZAZIONE

Per tutta la durata

Senza la presenza del

Ad ogni inizio e fine turno e/o

dello svolgimento | preposto di cantiere | giornata di lavoro il preposto
delle lavorazioni pre | del’lmpresa Affida | delllmpresa Affidataria dovra
viste dovra essere | taria le lavorazioni | verificare il pieno stato di
sempre presente il | previste non  po | sicurezza del cantiere. Dovra

Preposto dell'Impre

tranno avere luogo.

altresi verificare che tutte le

sa_Affidataria forma

to antincendio e pri

Mo soccorso.

macchine/attrezzature/impia
nti_in dotazione al cantiere

siano_riposti_in posizione di

sicurezza e disalimentati.
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LAVORAZIONE: smontaggio e montaggio di pareti divisorie scorrevoli, vetrate esterne, piccole opere edili e ripristini, sostituzione e modifica delle lattonerie,

assistenze murarie e tinteggiature;

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI

COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA
DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,
SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELL’ATTIVITA (0] DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE
CONDIZIONI AM-BIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL’OPERA

Tutte le aree di lavoro in
quota dovranno essere

segregate con  buon
franco di sicurezza in
modo che NESSUNO

LAVORI SULLA TESTA DI
QUALCUN ALTRO. Tutta
via sara necessario pri
vilegiare I'utilizzo di tra
battelli e ponti mobili su

ruote (dotati dei
necessari parapetti di
sicurezza) rispetto alle

normali scale.

E’ assolutamente vietato
I'utilizzo di scale in prossi
mita delle finestre e/o co
munque in prossimita delle
vetrate presenti almeno per
una distanza pari a 3m (tre
metri).

Segregare tutte le aree a terra
in corrispondenza di quelle di
lavoro in quota a mezzo di re
cinzioni modulari su basi in cls
prevedendo sempre un buon
franco di sicurezza.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI
AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'IN-NESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA DI SCAVO
(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

Non previsto data la na
tura dei locali in manu
tenzione e le opere pre
viste in progetto.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMI-CHE O BIOLOGICHE CHE
PRE-SENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Tutti i lavoratori del
cantiere e comunque
anche i datori di lavo ro,

Tutte le figure presenti in
cantiere sono tenute
all'utilizzo continuativo di

Data la particolarita dei luoghi
oggetto di manutenzione e
delle opere previste si ritiene

Verifca in loco da

pa
di

rte del pre posto
cantiere, del CSE

; eventuali autonomi e | tutti i DPI previsti | difficilmente rispettabile il e/o suoi

OPPURE  COM-PORTANO = UNESIGENZA anche il CSE sono tenuti | (mascherine anti e | distanziamento sociale ed é collaboratori
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA el =nutl cherine, — guanti Istanzi. _socare ; I

al rispetto delle misure | occhiali) per tutta la durata | quindi imperativo I'utilizzo di

di protezione contenute | delle operazioni previste. tutti i DPI previsti dalla norma RISCHIO

nei decreti vigenti di e riportati anche nell’apposito BIOLOGICO

lotta al contagio da capitolo del presente docu

O
\/ I 3ONOS associati
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LAVORAZIONE: smontaggio e montaggio di pareti divisorie scorrevoli, vetrate esterne, piccole opere edili e ripristini, sostituzione e modifica delle lattonerie,
assistenze murarie e tinteggiature;

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI ESPLICATIVI COORDINAMENTO

Covid-19. mento. INDOSSARE LA

MASCHERINA

LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI

MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1-2 METRI

STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO

NON TOCCARSI
LAFACCIA

090

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZ ZANTI CHE | Non previsto data la
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

manutenzione e le opere
previste in progetto.

LAVORI IN  PROSSIMITA DI  LINEE | Attualmente non  ri
ELETTRICHE AEREE A CONDUT-TORI NUDI | scontrate.

IN TENSIONE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO | Non previsto data la
DI ANNEGAMENTO natura dei locali in

manutenzione e le opere
previste in progetto.

LAVORI IN POZzZI, STERRI SOTTERRANEI E | Non previsto data la na-
GALLERIE tura dei locali in manu-
tenzione e le opere pre-
viste in progetto.

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI | Non previsto data la
LAVORI IN GALLERIA natura dei locali in

manutenzione e le opere

-y
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LAVORAZIONE: smontaggio e montaggio di pareti divisorie scorrevoli, vetrate esterne, piccole opere edili e ripristini, sostituzione e modifica delle lattonerie,

assistenze murarie e tinteggiature;

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE

SCELTE PROGETTUALI

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E

TAVOLE E DISEGNI

MISURE DI

LAVORAZIONI ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI ESPLICATIVI COORDINAMENTO
previste in progetto.
RISCHIO DI INSTABILITA” DELLE PARETI E | Non previsto data la
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA natura dei locali in
manutenzione e le opere
previste in progetto.
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Non previsto data la
natura dei locali in
manutenzione e le opere
previste in progetto.
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Non previsto data la
natura dei locali in
manutenzione e le opere
previste in progetto.
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI | Non previsto data la
ESPLOSIVI natura dei locali in
manutenzione e le opere
previste in progetto.
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE | Attualmente non pre | LE BOMBOLE DI GAS DO | In cantiere dovra essere Verifica sul posto
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI | visto data la natura delle | VRANNO ESSERE  ALLON | sempre presente almeno un da  parte  del
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE opere in progetto. Tut | TANATE AL TERMINE DELLA | lavoratore formato sia per il preposto di

tavia se si dovessero ren
dere necessarie dovran
no in primo luogo essere
segnalate nei POS delle
imprese selezionate e
comunque  opportuna
mente autorizzate dalla
Committenza. Se autoriz

GIORNATA E/O TURNO DI
LAVORO.

Tali  materiali  dovranno
essere sempre sorvegliati da
lavoratore opportuna mente
formato. Tutte le lavorazioni
a caldo e/o comunque con
I'utilizzo di gas infiammabili

primo soccorso che per le
operazioni antincendio. IL
PREPOSTO FORMATO
ANTINCENDIO DOVRA’ VERI
FICARE CHE TUTTE LE AREE DI
LAVORO SIANO IN PIENA SI
CUREZZA PRIMA DI AB
BANDONARE IL CANTIERE.

cantiere e/o del

CSE

e/o suoi

collaboratori.

zate prima dell'inizio | e/o fiamme libere dovranno | In caso di lavorazioni a caldo
accertarsi della presenza | terminare sempre e co | e/o che comunque possano
di addetto antincendio, | munque almeno un’ora | creare scintille e/o similari e/o
O
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LAVORAZIONE: smontaggio e montaggio di pareti divisorie scorrevoli, vetrate esterne, piccole opere edili e ripristini, sostituzione e modifica delle lattonerie,

assistenze murarie e tinteggiature;

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE

SCELTE PROGETTUALI

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E

TAVOLE E DISEGNI

MISURE DI

LAVORAZIONI ED ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI ESPLICATIVI COORDINAMENTO
estintore e coperta | prima della fine del turno o | prevedano l'uso di fiamme
antifiamma. giornata di lavoro in modo | libere, o comunque provochi

che al momento di lasciare il | no surriscaldamenti e alte

cantiere  non vi siano | temperature dovranno sem

materiali caldi presenti e/o | pre essere presenti in cor

che comunque possano | rispondenza di tali lavorazioni

provocare incendi. almeno un estintore, coperta
antifiamma e l'addetto antin
cendio che continuera la sua
attivita di sorveglianza delle
per almeno un’ora dal
termine delle stesse.

LAVORI DI MONTAGGIO O SMON-TAGGIO | Attualmente non

DI ELEMENTI PREFABBRI-CATI PESANTI

previsto.

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

Non & prevista la circola
zione di qualsivoglia auto
mezzo all'interno della
area di cantiere.

Gli automezzi quando pre
senti resteranno in sosta
all'interno dell’area di can
tiere e non se ne prevede lo
spostamento durante l'ese

Tutte le manovre dei mezzi in
entrate/uscita dovranno sem-
pre e comungue essere sorve
gliate e segnalate da idoneo
moviere.

cuzione delle opere in pro revy
getto. > ®
- 3% -~

Ve

rifiche in loco da

parte del preposto

di

cantiere e del

CSE e/o suoi colla

bo

ratori.

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE
MODALITA” TECNICHE DI ATTUAZIONE
SIANO DEFINITE IN PROGETTO

Non si prevedono
demolizioni di rilievo.

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Non previsto data la na-
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LAVORAZIONE: smontaggio e montaggio di pareti divisorie scorrevoli, vetrate esterne, piccole opere edili e ripristini, sostituzione e modifica delle lattonerie,

assistenze murarie e tinteggiature;

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

tura dei locali in manu-
tenzione e le opere pre-
viste in progetto.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Utilizzare solo ed esclu-
sivamente l'impianto di
cantiere  regolarmente
certificato.

Accertarsi sempre del buono
stato di manutenzione delle
attrezzature in uso, prolun-
ghe e adattatori.

Verifica giornaliera del nor
male stato dell'impianto e
delle attrezzature utilizzate
dalle Imprese.

Verifica del prepo-
sto e del CSE

RISCHIO RUMORE

Organizzare le operazio
ni rumorose per periodi
di breve durata e diluite
nel tempo.

Rispettare scrupolosamente
senza alcuna eccezione gli
orari di silenzio imposti dalla
normativa comunale e dal
regolamento condominiale.
Avvertire addetti in caso di
particolari lavori.

Indossare sempre durante la
lavorazione gli otoprotettori
in dotazione.

Comunicazione pre
ventiva del pre-
posto

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE

Attualmente non
visto.

pre-

Sara comunque preciso one
re delle imprese affidatarie
ed esecutrici motivare e det
tagliare eventuale utilizzo di
sostanze chimiche.

Conservare in cantiere copia
di tutte le schede di sicurezza
di tutti i prodotti utilizzati,

attenersi rigidamente alle
istruzioni  riportate e i
prescrive I'utilizzo continua-

tivo di tutti i DPI previsti.

ALTRO (descrivere)
GESTIONE, VIGILANZA E ORGANIZZAZIONE

Per tutta la durata dello

Senza la presenza del pre

Ad ogni inizio e fine turno

svolgimento delle lavo

posto di cantiere della

e/o giornata di lavoro il

razioni__previste dovra

Impresa Affidataria le lavo

preposto dell’lmpresa Affida

essere sempre presente

razioni previste non po

taria dovra verificare il pieno

il Preposto dell’lmpre sa

tranno avere luogo.

Affidataria forma to
antincendio e pri _mo
SOCCOrso.

stato di_sicurezza del can
tiere. Dovra altresi verificare
che tutte le macchine e
attrezzature o impianti in do
tazione al cantiere siano ri

posti in posizione di sicurezza
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e disalimentati.
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando
le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o
permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al
minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo
dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO :

VEDI ALLEGATO N°5

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO [_] SI [X]
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)

Le attivita da porre in essere sono poche ma non sempre sequenziali si evidenziano quindi interferenze
principalmente tra le lavorazioni previste sul perimetro delle coperture e tra quelle di sostituzione degli
infissi_perimetrali. Pertanto si ritiene necessario richiedere all'impresa affidataria redazione di
cronoprogramma_dettagliato e operativo che evidenzi lo sfalsamento temporale tra lavorazioni
adiacenti_e/o interferenti. Sara inoltre compito del preposto di cantiere (capo cantiere) gestire gli
eventuali sfalsamenti spaziali e/o temporali che si rendano necessari per risolvere eventuali
interferenze insorgenti.

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasament PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale [o)
Temporale
1| Manutenzioni al perimetro delle coperture e Prevedere esecuzione se
lattonerie. X I concomitante in aree lontane
tra loro.
2| Manutenzioni alle finestrature perimetrali. Prevedere esecuzione se
& & concomitante in aree lontane
tra loro.
’ O O
L] L]

N Misure preventive e protettive da Dispositivi di protezione da Soggetto attuatore Note
attuare adottare

1

2

3

-
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3) *

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o
di dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che
costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneita del POS.

Sono previste procedure: |:| si |Z| no
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

-
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1-— RECINZIONI, SEGREGAZIONI E PROTEZIONI DI CANTIERE

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*

[X] apprestamento |:| attrezzatura Descrizione:
[ infrastruttura [ ] mezzo o servizio di

protezione collettiva

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: TUTTA LA DURATA DEI LAVORI

Misure di coordinamento (2.3.4.): IL PREPOSTO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA DOVRA’ VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE (AD OGNI
INIZIO TURNO DI LAVORO) LA PIENA EFFICIENZA DELLE DELIMITAZIONI DI CANTIERE E IN CASO DI DANNI O AMMANCH]I
PROVVEDERE AL RIPRISTINO DEGLI STESSI.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- |Z| Impresa Esecutrice :
2.- |:| Impresa Esecutrice :
3.- |:| Impresa Esecutrice :
4.- |:| Impresa Esecutrice :

5-[JLA.:
6-[ JLA.:
7-LJLA.:
8- ]

Cronologia d’attuazione: QUOTIDIANA

Modalita di verifica:VISIVA

Data di aggiornamento: il CSE

-
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 2 —IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE (quadri e sottoquadri)

Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*

[X] apprestamento |:| attrezzatura Descrizione:

[] infrastruttura [] mezzo o servizio di

protezione collettiva

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: TUTTA LA DURATA DEI LAVORI

Misure di coordinamento (2.3.4.): IL PREPOSTO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DOVRA’ VERIFICARE QUOTIDIANAMENTE (AD OGNI
INIZIO TURNO DI LAVORO) LA PIENA EFFICIENZA DI TUTTI | DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLO STESSO ED IN CASO DI DANNI O
MALFUNZIONAMENTI PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE CON ALTRO IN PIENA EFFICIENZA PRIMA DELL’INIZIO
DELLE OPERAZIONI QUOTIDIANE.

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- |Z| Impresa Esecutrice :
2.- |:| Impresa Esecutrice :
3.- |:| Impresa Esecutrice :
4.- |:| Impresa Esecutrice :

s-[JLA.:
6-[ JLA.:
7-LJLA.:
8- ]

Cronologia d’attuazione: QUOTIDIANA

Modalita di verifica: VERIFICA VISIVA E DI FUNZIONAMENTO SALVA VITE E INTERRUTTORE DI EMERGENZA

Data di aggiornamento: il CSE

-
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MODALITA” ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) *
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono
attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

|:| Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

|Z| Riunione di coordinamento

|:| Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
|:| Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I’avvenuta consultazione
del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

X Evidenza della consultazione :

|:| Riunione di coordinamento tra RLS :

|:| Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
|:| Altro (descrivere)

-
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

|:| a cura del committente:

|Z gestione separata tra le imprese:
|:| gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere: ogni
Azienda dovra avere in loco un addetto primo soccorso e antincendio.

Emergenze ed evacuazione :
Per le planimetrie di Emergenza inerente il cantiere: Vedi allegato n. 4.

Numeri di telefono delle emergenze:

A 4
Pronto soccorso pit vicino: Telefonare al ‘

Vigili del fuoco: telefonare al

IN CANTIERE DURANTE LE ATTIVITA” DOVRA’ ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADDETTO PRIMO SOCCORSO ED
ANTINCENDIO. | LAVORATORI PRESENTI DOVRANNO SEMPRE, PER TUTTA LA DURATA DELLE LAVORAZIONI IN
PROGETTO, OPERARE IN SQUADRA E MAI IN NUMERO INFERIORE A DUE UNITA’ IN MODO CHE IN CASO DI NECESSITA']
UNO DEI LAVORATORI POSSA ALLERTARE | SOCCORSI.

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle
situazioni in cui non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati,
sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del
d.lgs. n. 81 del 2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

VEDI ALLEGATO N°1 AL PRESENTE DOCUMENTO

n Descrizione Calcolo analitico Totale

(quantita x prezzo unitario x tempo di utilizzo)

1| APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC -

2 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI

3 | IMPIANTI DI TERRA

4 | IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

5 | IMPIANTI ANTINCENDIO

6 | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

7 | PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE
PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

g | EVENTUALI  INTERVENTI ~ FINALIZZATI ~ ALLA
SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
INTERFERENTI

g | MISURE DI COORDINAMENTO  RELATIVE
ALL’'USO  COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori (vedi allegato 3 al presente documento);
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza (vedi allegato 1 al presente documento);

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)

OOXOOX
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC
Il presente documento € composta da n._45_ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente “Comune di Zola Predosa -Sig. ROBERTO COSTA” il presente PSC per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.
2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC
Il presente documento & composta da n._45_ pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

|:| non ritiene di presentare proposte integrative;
|:| presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC
aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

|:| non formula proposte a riguardo;

|:| formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS

&v%l(?()N()S associati
Pre iz Te

TRIGONOS associati — GEOM CLAUDIO DALL’OLIO 45 o Integrat per Edilizia




