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Accordo Operativo con Valenza di Permesso di Costruire - 
L.R. 24/17 - Art. 38 -  finalizzato alla realizzazione di n° 2 
edifici residenziali pertinenziali ad attività esistenti in lotti 
posti tra le Vie C. Colombo (snc) e G. Garibaldi (snc) - 

Ambito AR.s7, Sub-ambito "A":  
Elenco sequenziale degli interventi edilizi previsti ( dal ritiro 

del PdC ) 
 
Edificio Sud: 
 

• Primo Mese: 
1. Allestimento cantiere ( predisposizione Piani di Sicurezza, 

Recinzioni e cartellonistica di Cantiere, ecc. ) 
2. Ponteggio 
3. Scavo a sezione obbligata  

 

• Secondo e Terzo mese: 
1. Fondazione  
2. Muri in c.a 
3. Solaio piano terra  

 

• Dal Quarto al Sesto e quarto mese: 
1. Pilastri piano terra  
2. Solaio di piano sottotetto  

 

• Dal Settimo al Nono mese: 
1. Muretti - tavelloni - soletta  
2. Sicurezza in copertura  
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3. Murature tamponamento  
4. Isolanti impermeabilizzazioni  
5. Tramezzi interni  
6. Posa parti sottotraccia impianti  
7. Posa falsi telai  
8. Intonaco interno  
9. Soglie e bancali  
10. Cappotto esterno  
11. Massetti e sottofondi  
12. Pavimenti e rivestimenti interni  
13. Zoccolini  

 

• Dal Decimo al Dodicesimo mese: 
1. Impianto idrico sanitario  
2. Impianto gas  
3. Impianto termico  
4. Impianto elettrico  
5. Posa infissi esterni  
6. Tinta interna ed esterna  
7. Posa porte interne  
8. Lattonerie e varie  
9. Manto copertura  
10. Fotovoltaico e pannelli solari 
11. Opere in ferro - scale  
12. Fognature  
13. Pavimentazioni esterne  
14. Sistemazione a verde e recinzioni di confine 

 
 
Edificio Nord: 
 

• Tredicesimo Mese: 
1. Allestimento cantiere ( predisposizione Piani di Sicurezza, 

Recinzioni e cartellonistica di Cantiere, ecc. ) 
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2. Ponteggio 
3. Scavo a sezione obbligata  

 

• Dal Quattordicesimo al Sedicesimo mese: 
1. Fondazione  
2. Muri in c.a 
3. Solaio piano terra  

 

• Dal Diciasettesimo al Diciannovesimo mese: 
1. Pilastri piano terra  
2. Solaio di piano sottotetto  

 

• Dal Ventesimo al Ventiduesimo mese: 
1. Muretti - tavelloni - soletta  
2. Sicurezza in copertura  
3. Murature tamponamento  
4. Isolanti impermeabilizzazioni  
5. Tramezzi interni  
6. Posa parti sottotraccia impianti  
7. Posa falsi telai  
8. Intonaco interno  
9. Soglie e bancali  
10. Cappotto esterno  
11. Massetti e sottofondi  
12. Pavimenti e rivestimenti interni  
13. Zoccolini  

 

• Dal Ventitreesimo al tutto il Ventriquattresimo mese: 
1. Impianto idrico sanitario  
2. Impianto gas  
3. Impianto termico  
4. Impianto elettrico  
5. Posa infissi esterni  



 
Studio Tecnico 

Geom. FABBRI Daniele 
Via Rigosa n° 9 - 40069 – Zola Predosa ( BO ) 

 

4 
 

6. Tinta interna ed esterna  
7. Posa porte interne  
8. Lattonerie e varie  
9. Manto copertura  
10. Fotovoltaico e pannelli solari 
11. Opere in ferro - scale  
12. Fognature  
13. Pavimentazioni esterne  
14. Sistemazione a verde e recinzioni di confine 
15. Parcheggi P1 

 
 
 
Zola Predosa, 10/01/2019 
 
Il tecnico  
Geom. FABBRI Daniele 
( firmato digitalmente ) 


