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Studio Tecnico
Geom. FABBRI Daniele
Via Rigosa n° 9 - 40069 — Zola Predosa ( BO )

Accordo Operativo con Valenza di Permesso di Costruire -
L.R. 24/17 - Art. 38 - finalizzato alla realizzazione di n° 2
edifici residenziali pertinenziali ad attivita esistenti in lotti
posti tra le Vie C. Colombo (snc) e G. Garibaldi (snc) -

Ambito AR.s7, Sub-ambito "A":
Elenco sequenziale degli interventi edilizi previsti ( dal ritiro

del PdC)
Edificio Sud:

* Primo Mese:
1. Allestimento cantiere ( predisposizione Piani di Sicurezza,
Recinzioni e cartellonistica di Cantiere, ecc. )
2. Ponteggio
3. Scavo a sezione obbligata

» Secondo e Terzo mese:
1. Fondazione
2. Muri in c.a
3. Solaio piano terra

* Dal Quarto al Sesto e quarto mese:
1. Pilastri piano terra
2. Solaio di piano sottotetto

e Dal Settimo al Nono mese:
1. Muretti - tavelloni - soletta
2. Sicurezza in copertura
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3. Murature tamponamento

4. Isolanti impermeabilizzazioni
5. Tramezzi interni

6. Posa parti sottotraccia impianti
7. Posa falsi telai

8. Intonaco interno

9. Soglie e bancali

10. Cappotto esterno

11. Massetti e sottofondi

12. Pavimenti e rivestimenti interni
13. Zoccolini

e Dal Decimo al Dodicesimo mese:

1. Impianto idrico sanitario

2. Impianto gas

3. Impianto termico

4. Impianto elettrico

5. Posa infissi esterni

6. Tinta interna ed esterna

/. Posa porte interne

8. Lattonerie e varie

9. Manto copertura

10. Fotovoltaico e pannelli solari

11. Opere in ferro - scale

12. Fognature

13. Pavimentazioni esterne

14. Sistemazione a verde e recinzioni di confine
Edificio Nord:

» Tredicesimo Mese:
1. Allestimento cantiere ( predisposizione Piani di Sicurezza,
Recinzioni e cartellonistica di Cantiere, ecc. )
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2. Ponteggio
3. Scavo a sezione obbligata

e Dal Quattordicesimo al Sedicesimo mese:
1. Fondazione
2. Muri in c.a
3. Solaio piano terra

* Dal Diciasettesimo al Diciannovesimo mese:
1. Pilastri piano terra
2. Solaio di piano sottotetto

* Dal Ventesimo al Ventiduesimo mese:
. Muretti - tavelloni - soletta

. Sicurezza in copertura

. Murature tamponamento

. Isolanti impermeabilizzazioni

. Tramezzi interni

Posa parti sottotraccia impianti
Posa falsi telai

Intonaco interno

. Soglie e bancali

10. Cappotto esterno

11. Massetti e sottofondi

12. Pavimenti e rivestimenti interni
13. Zoccolini

e Dal Ventitreesimo al tutto il Ventriquattresimo mese:
. Impianto idrico sanitario

. Impianto gas

. Impianto termico

. Impianto elettrico

Posa infissi esterni
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6. Tinta interna ed esterna
/. Posa porte interne

8. Lattonerie e varie

9. Manto copertura

10. Fotovoltaico e pannelli solari

11. Opere in ferro - scale

12. Fognature

13. Pavimentazioni esterne

14. Sistemazione a verde e recinzioni di confine

15. Parcheggi P1

Zola Predosa, 10/01/2019

Il tecnico
Geom. FABBRI Daniele
( firmato digitalmente )



