
ELABORATO 15

Fasi mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese 9 mese 10 mese 11 mese 46 mese 47 mese48 mese 49 mese 50 mese 51 mese52 mese 53 mese 54
1. approvazione accordo
2.fidejussione cauzionale A.O.
3. fidejussione pre convenzione
4.firma convenzione
5.richiesta PdC edifici e dotazioni coll
6.rilascio PdC
7.progetto regimentazione idrica
8.rilascio autorizzazione regimazione idr.
9.gara affidamento opere
10.realizzazione opere regimentazione
11.Documentazione pre collaudo Regim.
11 realizzazione edifici 
12 collaudo abitabilità

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI SCHEDA 12 RIALE SUD IUC 11 CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE della DCC di APPROVAZIONE A.O.
A.O.  IUC ZP 11 RIALE VIA BERLINGUER


