ELABORATO 15

A.O. IUCZP 11 RIALE VIA BERLINGUER

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI SCHEDA 12 RIALE SUD IUC 11 CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE della DCC di APPROVAZIONE A.O.

Fasi

mese 2

mese 3

mese 4

mese 5

mese 6

mese 7

mese 8

mese 9

mese 10

mese 11

mese 46

mese 47

mese48

mese 49

mese 50

mese 51

mese52

mese 53

mese 54

1. approvazione accordo

2.fidejussione cauzionale A.O.

3. fidejussione pre convenzione

4.firma convenzione

5.richiesta PdC edifici e dotazioni coll

6.rilascio PdC

7.progetto regimentazione idrica

8.rilascio autorizzazione regimazione idr.

9.gara affidamento opere

10.realizzazione opere regimentazione

11.Documentazione pre collaudo Regim.

11 realizzazione edifici

12 collaudo abitabilita




