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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
(Citta Metropolitana di Bologna)

CONTRATTO D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO
PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - CUP C31B20000030004

COMUNE DI ZOLA PREDOSA: C.F. 01041340371 P.IVA 00529991200

F EAS.R.L. VIA MANZOLINO EST 14 - 41013 Castelfranco Emilia (Modena) C.F. 02764870362 P.IVA IT02764870362
ClG: 952247749C - CUP: C31B20000030004

CODICE IPA: UFI4C)

Codice Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): 0000177037

IMPORTO CONTRATTUALE: € 801.015,91 oltre ad oneri per la sicurezza di € 27.956,82 per complessivi € 828.972,73
(IVA esclusa) (ribasso sui lavori del 1,00%);

Finanziata con fondi PNRR — misura M2C412.2
SCRITTURA PRIVATA

tra i Sigg.ri:

a) Dott. Roberto Costa, nato a Bologna il 24/06/1967, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Zola Predosa (C.F. 01041340371 P.IVA 00529991200), che rappresenta
nella sua qualita di Responsabile dell'“Area Gestione del Territorio”, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “COMUNE”

e

b) Sig. FELTRIN EMANUELE, nato a Castelfranco Emilia il 02/05/1976 (C.F. FLTMNL76E02C107H) e residente in
Castelfranco Emilia (MO) via Manzolino est 14 in qualita di Rappresentante Legale della ditta FEA SRL con sede in via
Manzolino est n. 14 - 41013 Castelfranco Emilia (Modena) C.F. 02764870362 P.IVA 1T02764870362, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “APPALTATORE”;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con
il mio consenso.

PREMESSO

a) che con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 30/9/2020 & stato approvato lo studio di fattibilita tecnico economica
delle opere di REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP
C31B20000030004 per una spesa complessiva di 600.000,00 euro;

b) che in data 08/11/2021 con Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno
(Direzione Centrale per la Finanza Locale) e stato comunicato che l'opera in oggetto e finanziata, per 600.000,00 euro,
con fondi Legge n. 145/2018 art.1 comma 139 bis;

c) che con Determina n. 111 del 07/03/2022 si & proceduto all’affidamento di incarico di “redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, direzione e contabilita dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i nonché del D.lgs.81/2008 s.m.i — CIG 9107903F4F” allo studio Tecnopolis
spa, con sede a Zola Predosa in Via Toscana 19 (CF/P.iva 01904111208);

d) che con Determina n. 113 del 07/03/2022 si & proceduto all’affidamento di incarico di “redazione rilievo topografico
e restituzione grafica dell’'area — CIG ZF835734F6” allo studio Associato CLGE, con sede a Agliana (PT) in via Claudio
Monteverdi 13 (CF/P.iva 01885740470);

e) che con Determina n. 123 del 14/03/2022 si & proceduto all'affidamento di incarico per “indagini geologiche — CIG
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Z14356006E” allo studio Geotea srl, con sede a San Lazzaro di Savena in via della Tecnica 57/A4 (CF/P.iva
02114361203);

f) che con Determina n. 115 del 07/03/2022 si & proceduto all’accertamento dell’entrata di 600.000,00 al capitolo
750/2 “TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO PER INVESTIMENTI (CAP. 281041/703) finanziato con
L.145/2021 sottopasso Ippolito nievo;

g) che con Determina n. 243/2022 é stata impegnata la somma relativa alle spese ANAC per I'affidamento dell’incarico
al sopracitato studio Tecnopolis;

h) che con Delibera di Giunta n. 75/2022 ¢ stato rideterminato il quadro economico dell’opera a seguito
dell'adeguamento prezzi di mercato prospettato dalla studio Tecnopolis, portando I'importo complessivo ad euro
1.000.000,00, di cui euro 600.000,00 finanziati con L.145/2021 e la parte rimanente finanziati con avanzo di
amministrazione;

i) che con Determina n. 591/2022 é stato approvato il progetto esecutivo per un totale di quadro economico di euro
1.000.000,00;

I) che con Determina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio n. 592 del 2/12/2022 si & dato mandato al
Servizio Associato Gare di procedere all'indizione della gara per l'appalto dei lavori per la “REALIZZAZIONE
SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - CUP C31B20000030004“ mediante procedura
negoziata , ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 (conversione del D.L. 76/2020), con le modalita di cui
all’art. 63, comma 6, del D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull’elenco prezzi posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 36 c.9 bis del Codice;

m) che i lavori in parola sono confluiti nellambito del PNRR Missione 2- Componente C4 — Investimento 2.2 ,
all'interno della quale sono rientrate le linee di intervento di cui all’art. 1, comma 139 e ss., della Legge n. 145/2018, e
di cui all’art. 1, commi 29 e ss., della Legge n. 160/2019;

n) che I'investimento di che trattasi comporta il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del
non arrecare danno ambientale (DNSH ) e di specifiche tempistiche relative all’affidamento dei lavori, cosi come
previsto nel Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152 e successivo comunicato del Dipartimento Affari Interni e
Territoriali in data 17/12/2021;

o) che per il presente appalto é stato rispettato il principio di “non artificioso finanziamento” dell’appalto ex art. 35 c.6
del D.Lgs n° 50/2016; dell’assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n° 241/2021;

p) che non é stata data attuazione all’art. 47 , comma 4, del D.L. n° 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi in materia
di obblighi assunzionali dato I'importo I'importo limitato e la tipologia e la natura delle prestazioni;

g) che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER, il cui esito di gara e stato approvato
con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno lavino e
Samoggia, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio Associato Gare
dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia n° 95 del 09/02/2023 al sunnominato APPALTATORE, che ha
offerto un ribasso percentuale sui lavori del 1,00%;

r) che il COMUNE di Zola Predosa, con Determina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio n° 149 del
12/04/2023 ha recepito I'efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei confronti del sunnominato APPALTATORE;

s) che il possesso dei requisiti dell/APPALTATORE e stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera q) , ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016;

t) che é trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza
che siano pendenti ricorsi;

u) che sono state effettuate le comunicazioni dell’aggiudicazione, di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,



Protocollo ¢_m185/zola GE/2023/0010714 del 15/04/2023 - Pag. 3 di 13

= Fma:nzulato 4 l. Itallad()man] m e
(NP dall’Unione europea Y - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA v,
il NextGenerationEU -

v) che non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.1) La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede allAPPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa;

1.2) ' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute
nella offerta presentata su Piattaforma Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della
disciplina di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»), e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n° 207, nei limiti della sua applicabilita;

1.3) Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato speciale d'appalto,
sottoscritto in sede di gara e allegato al presente contratto. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del
2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente: 952247749C

b) il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento € il seguente: C31B20000030004.
Articolo 2. Ammontare del contratto.
2.1) limporto contrattuale ammonta ad euro 828.972,73 (diconsi euro ottocentoventottomilanovecentosettanta-
due/73 ) di cui:

- euro 801.015,91 per lavori veri e propri;

- euro 27.956,82 per oneri della sicurezza.

Limporto contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

2.2) A norma dell’art. 59, comma 5 bis, del D. Igs. 50/2016, il contratto sara stipulato a corpo con il Comune di Zola
Predosa come previsto nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 2.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

3.1) L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente contratto, che I'Impresa dichiara di
conoscere e di accettare.

3.2) Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il
computo metrico estimativo allegati al progetto.

3.3) E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

3.4) Il Capitolato speciale d’appalto ed il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 13-bis, del
Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte nel
computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

3.5) LUAPPALTATORE ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Modena

3.6) Il Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale
del presente contratto e 'APPALTATORE, con la sottoscrizione del presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi
dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.
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Articolo 4. Domicilio e rappresentanza del’APPALTATORE, direzione del cantiere.

4.1) Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato speciale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145, I’ APPALTATORE ha eletto domicilio nel Comune di Zola Predosa, all’indirizzo Piazza della Repubblica 1, presso la
sede del Comune di Zola Predosa.

4.2) Ai sensi dell’articolo 27 del Capitolato speciale d’appalto, i pagamenti a favore dell’APPALTATORE saranno effettuati
mediante stati di avanzamento lavori.

4.3) | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione
appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto entro 7 giorni dall’'accensione del
conto stesso.

4.4) Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato speciale d’appalto, I'APPALTATORE che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto. L'APPALTATORE rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'APPALTATORE o il suo
rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante
puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante del’/APPALTATORE, previa motivata comunicazione.

4.5) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve
essere tempestivamente notificata dall’APPALTATORE alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da
ogni responsabilita.

Articolo 5 — Esecuzione appalto e Normativa PNRR

5.1) Lappaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all’art. 34 del
Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la
dicitura “Opera finanziata dall’Unione Europea — NextGenerationEU - Fondi PNRR — M2C412.2,” e i loghi dell’Unione
Europea e del Comune di Zola Predosa, Lemblema istituzionale dell’Unione Europea, il quale se mostrato in
associazione con altro logo, dovra essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilita degli altri loghi. Lemblema
dovra rimanere distinto e separato e non potra essere modificato con I'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre
allemblema, nessun’altra identita visiva o logo potra essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’'UE, secondo
quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti” (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero
dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti
attuatori.)

5.2) Lappaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17
del Regolamento UE n. 2020/852 e quindi in particolare vedasi elaborato “VERIFICA DI OTTEMPERANZA Al CAM E
RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH”

5.3) L'appaltatore non é soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita.

Articolo 6. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori.

6.1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6.2) In considerazione che l'opera € finanziata con fondi PNRR come prescritto € fatto obbligo al’APPALTATORE:

* il rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attivita in coerenza con le tempistiche previste
dal cronoprogramma procedurale di misura.

* la comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attivita
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Articolo 7. Penale per i ritardi

7.1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale pari all'l per mille dell'importo contrattuale.

7.2) Le modalita di applicazione della penale sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto.

7.3) La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal Capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non
pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’APPALTATORE .

7.4) Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le
cause, nella misura alle condizioni di cui all’articolo 65 del Capitolato speciale d’appalto, che I APPALTATORE dichiara di
conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di
regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non solo, a violazioni o
inadempimenti:

a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;

b) delle modalita esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;

c) degli obblighi di comunicazione;

d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale;
Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

8.1) E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di
forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106
del Codice dei contratti.

8.2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

8.3) Se I’ APPALTATORE ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa del’APPALTATORE . La diffida € necessaria per
poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I” APPALTATORE intende far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione.

8.4) Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, I’ APPALTATORE puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I" APPALTATORE ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all’ APPALTATORE alcun compenso e indennizzo.

8.5) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali al'andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad
eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico del’APPALTATORE .

9.1) Sono a carico dell’/APPALTATORE tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per
legge, per regolamento.

9.2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico del’APPALTATORE le spese per:
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a) 'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9.3) I APPALTATORE é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

9.4) La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. LUassunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

9.5) UAPPALTATORE, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’
APPALTATORE per disciplina, incapacita o grave negligenza. L' APPALTATORE é in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

9.6) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

9.7) Sono altresi a carico del’APPALTATORE gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 10. Contabilita dei lavori.
10.1) La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

10.2) La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

10.3) La contabilita dei lavori a misura, eventualmente ordinati a seguito di modifiche o varianti contrattuali in corso
d’opera, € effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato,
in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo e
determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

10.4) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'APPALTATORE rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
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10.5) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018 e dell’articolo 27 del Capitolato speciale
d’appalto, in quanto compatibile.

10.6) | costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che
e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

11.1) Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell’articolo 106, comma 1,
lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di
costruzione, alle condizioni, nelle quantita e con i limiti di cui alla predetta norma, come declinata dall’articolo 31 del
Capitolato speciale d’appalto.

11.2) Fuori dal caso di cui al comma 1, sopra richiamato, non € ammesso alcun adeguamento all’inflazione e non
trovano applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile e I'articolo 106, comma 1, quarto periodo del
Codice dei contratti. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

12.1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice
dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

12.2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma 8, del D.P.R.
n° 207 del 2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

13.1) In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’ APPALTATORE una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in
corso d’opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

13.2) AI'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta
dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00).

13.3) Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti
per gli inadempimenti dell’ APPALTATORE in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi
all'impresa o ai subappaltatori.

13.4) In deroga al comma 2:

a) se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali e deprezzamenti,
raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere
emesso un SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore
all'importo minimo di cui al comma 1. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato esclusivamente nel conto
finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti
dall’APPALTATORE e comunque non imputabili al medesimo, I'APPALTATORE puo chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 2.

13.5) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del
presente contratto e effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
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dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

13.6) Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati
per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui
all’articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento & superiore a 5.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che
il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

13.7) In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dellAPPALTATORE, dei subappaltatori, dei
subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al
presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

13.8) Ogni pagamento e subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto e, in particolare,
all'acquisizione dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario
incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare
pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile. di cui al presente contratto; in
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

13.9) L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa
vigente in materia, la dicitura “Finanziato dall’Unione Europea — NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell’Unione
Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 — COMPONENTE 4 — INVESTIMENTO 2.2”

13.10) Uemissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di
Zola Predosa “codice univoco ufficio” : UFI4CJ e con liquidazione entro 30 gg. dalla data di ricevimento al protocollo
dell’ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei
pagamenti, 'Amministrazione versera direttamente all’Erario I'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti
14.1) Si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.
Articolo 15. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .

15.1) Il certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio.

15.2) Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.

15.3) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'APPALTATORE risponde per le difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

15.4) L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
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opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione;
resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.
16.1) La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 1, del Codice.

16.2) La stazione appaltante risolve il contratto nei casi di cui all’articolo 108, comma 2, del Codice e all’articolo 54 del
Capitolato speciale d’appalto.

16.3) La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti dall’articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e puo
risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto.

16.4) La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti.

16.5) L'APPALTATORE e sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica
altresi I'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 17. Controversie.

17.1) Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’ APPALTATORE e alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla
quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

17.2) La procedura di cui al comma 1 é esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame
sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante
in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’'importo contrattuale.

17.3) La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve
non risolte al momento dell’'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano
applicazione gli articoli 66, 67 e 68 del Capitolato speciale d’appalto.

17.4) Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalita per
Iiscrizione delle riserve da parte dellAPPALTATORE e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal
Capitolato speciale d’appalto.

17.5) E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

17.6) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’'autorita giudiziaria al Tribunale
ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della
competenza arbitrale.

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

18.1) L'APPALTATORE deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

18.2) L'APPALTATORE ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

18.3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute
su qualsiasi credito maturato a favore dell' APPALTATORE per |'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti
dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
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18.4) L'APPALTATORE e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all’articolo 3, comma 4.

18.5) Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207
del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva:

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
19.1) L'APPALTATORE, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza coordinamento; Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
suo danno.

19.2) L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i
processi lavorativi utilizzati.

19.3) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

19.4) L' APPALTATORE garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

20.1) Ai sensi della Legge n.190/2012, del D.P.C.M. 18/4/2013 e dell'art.29 del D.L. 24/6/2014 n. 90 '’APPALTATORE
risulta iscritta nell'elenco, pubblicato sul sito della Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo, delle
imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni
mafiosa, con provvedimento protocollo n°415731/2021 del 10.06.2021 valido sino al 09.06.2022 aggiornamento in
corso

20.2) Ai sensi del Decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia, in base all’iscrizione alla White list della Prefettura di Modena circa
I'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo N° 159
del 2011.

20.3) L'APPALTATORE dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrarre con la
pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ne essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter,
del Decreto Legislativo n.165 del 2001.

20.4) Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la
stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recedera dallo stesso all'esito di successive
comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 21. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici — D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrita —
Legge 190/2012

-10-
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21.1) Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall’art. 53 in vigore del
D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’ente, non vi sono ex dipendenti del Comune di
Zola Predosa che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del
COMUNE, svolgono attualmente attivita lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente
contratto.

Le parti danno altresi atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

21.2) | sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune
di Zola Predosa, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. n. 44/2021 e il Patto di Integrita del Comune di Zola
Predosa, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.58/2017, documenti sottoscritti in sede di gara e allegato al
presente contratto.

Articolo 22. Subappalto.
22.1) Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

22.2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che
I'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

22.3) L'autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.

22.4) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti,
nonché dal Capitolato speciale d'appalto.

22.5) La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia puo provvedere
in deroga al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti all’articolo 49 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

23.1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'APPALTATORE
ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 2372600 in data 01/02/2023 rilasciata
da COFACE per l'importo di euro 33.158,91, acquisita al protocollo REGISTRO GENERALE 2023 / 0003183 del
08/02/2023

23.2) La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80
per cento dell'iniziale importo garantito.

23.3) La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

23.4) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che
la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

23.5) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31
Articolo 24. Obblighi assicurativi.

24.1) Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I’ APPALTATORE assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

24.2) L'APPALTATORE, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e dell'art. 43 del CSA, ha presentato
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n. 1967602 in data 17/03/2023
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rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A. per limporto di euro 3.300,00 acquisita al protocollo REGISTRO
GENERALE 2023 / 0009068 del 29/03/2023 .

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta cosi articolata:
- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. 43, comma 3, del CSA;
- per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro Cinquecentomila).

24.3) Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi ed al regolamento
approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n° 31.

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.
25.1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati allo stesso:
* Capitolato Speciale d’Appalto completo di appendice
*  Elenco prezzi unitari EL. 03
® le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 23 e 24
* Offerta Economica
25.2) | restanti documenti
®  piano disicurezza e di coordinamento di cui al comma 18.1, lettera b)
®  piano operativo di sicurezza di cui al comma 18.1, lettera c)
* glielaborati grafici progettuali e le relazioni
* cronoprogramma

* il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.

*  Elaborato: verifica di ottemperanza ai cam e rispetto del principio dnsh
*  Codice di comportamento

pur essendo parte integrale e sostanziale del contratto, gia sottoscritti dalle parti in sede di gara, sono conservati dalla
Stazione Appaltante presso il Servizio lavori Pubblici.

Articolo 26 — Contratto in formato digitale

26.1) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto
dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

27.1) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

27.2) L' APPALTATORE dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo n. 165 del 2001.

27.3) In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’'aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 28 — Spese di contratto, imposte , tasse e trattamento fiscale .

29.1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
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totale carico dell'APPALTATORE .

29.2) Sono altresi a carico del’APPALTATORE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

29.3) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

29.4) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante ..... , mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 Codice dellAmministrazione Digitale (CAD)

L'APPALTATORE | Sig. ..... mediante I'apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 del CAD-D. Lgs. 82/2005
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