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CONSULTA COMUNALE AMBIENTALE

VERBALE di riunione

SEDUTA 15 dicembre 2015

e Approvazione verbale riunione precedente;

« Vasche di laminazione delle piene dei Torrenti Lavino e Ghironda;
ORDINE DEL GIORNO » Varie ed eventuali;

» Definizione 0O.d.g. prossima seduta.

C Assente Assente
ognome Nome Presente S AP
giustificato ingiustificato
Angeli Stefano X
Bernabeo Alberto X
Berti Ivano X
Bontadini Rosanna X
Bortolotti Aldo X
Fiorini Liana X

Gelsomini Gisella
Lusuardi Maurizio
Manfredini Mirko
Mazzoli Mara
Preti Maurizio
Sgallari Sergio
Somma Gabriele
Tosi Danilo X
Vignudelli Vanna

XX XX X X X
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Stefano Fiorini, Sindaco di Zola Predosa
INVITATI PERMANENTI  Andrea Dal Sillaro, Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Z.P.

Milena Mazzoni, Responsabile Ufficio Ambiente del Comune di Zola Predosa.

ALTRI SOGGETTI Cognome Nome Nota
PRESENTI

Ing. Lorrai Mauro Direttore Ufficio Tecnico
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Verificata la presenza di piu della meta degli aventi diritto al voto l’assemblea é ritenuta valida.
Si procede con la discussione dei punti all’0.d.G., schematizzati nella seguente tabella:

Punto all’ordine del
giorno

Discussione dell’assemblea

Azione proposta

Approvazione
verbale riunione
precedente.

Approvato all’unanimita.

Vasche di
laminazione delle
piene dei Torrenti
Lavino e Ghironda;

Torrente Lavino: La vasca di
sinistra € completata per l’area di
competenza della ditta “Lavino
2000”, manca un’area che &
ancora privata. La vasca di destra
e in via di completamento, ci
sono stati ritardi dovuti lavori su
fognature ed elettrodotti che
sono presenti nell’area. Fine
lavori previsti per il 2018.

Torrente Ghironda: L’Autorita di
Bacino Reno sta progettando la
vasca di laminazione della quale
in fase di verifica la locazione la
tipologia e le dimensioni. Il
progetto e gia stato finanziato da
Regione e Citta Metropolitana.

Per tutte le vasche di laminazione
annualmente ci sono controlli
sull’avanzamento dei lavori,
certificati dai soggetti attuatori, e
verificati a cura dell’ Autorita di
Bacino e di un consulente
(geologo) nominato
dall’Amministrazione Comunale

La manutenzione € a carico del
“Servizio Tecnico Bacino Reno”.

Sgallari: Le piene sono sempre piu
frequenti pertanto e necessario
velocizzare le realizzazioni.
Bortolotti: Molto importanti sono le
pulizie dei fossi e dei canali (Es.
canale a lato di via Pirandello da
ripulire).

CCA chiede copia del progetto
finale.

CCA chiede di essere informata
quando il progetto sara disponibile.

Varie

Preti Maurizio ha chiesto
chiarimenti in merito al progetto
per il riassetto del centro di Ponte
Ronca.

Bortolotti Aldo chiede una verifica
sul rispetto delle normative

Il Sindaco a risposto che c’é stato
un sopraluogo per verificare con
imprenditori e cittadini le criticita.
Il progetto definitivo verra
presentato in Consulta di Frazione.
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riguardante la messa a terra dei
corpi illuminanti della nuova pista
ciclopedonale che va Zola al C.S.
Filippetti. Inoltre chiede se la
costruzione che sta sorgendo
dietro all’elettrauto Mascagni in
via Rigosa n°4 e autorizzata.

L’assessore Dal Sillaro ed il
Sindaco hanno relazionato che
sono in corso di progettazione e/o
attuazione alcune opere come di
seguito descritte:

percorso vita Lavino in
riqualificazione e determinazione
rapporti con i privati titolari delle
aree interessate;

barriere architettoniche;

nuovo scivolo nel sottopasso di
accesso al giardino campagna;
accessibilita disabili alla
biblioteca comunale;

giochi bambini parchi pubblici.

CCA: area cippato centrale
Teleriscaldamento con cumoli
molto alti, sono a norma?

Preti/Sgallari: in adiacenza della
proprieta della Azienda Agricola
Adani in via Prati n°13 si
riscontrano gia’ da tempo forti
odori nauseabondi.

Manutenzione dei parchi pubblici
e possibile farla fare a privati e/o
associazioni disponibili?

Dal Sillaro: i cumoli possono alzarsi
momentaneamente anche fino a
otto metri, importanti sono le vie di
fuga. La nuova normativa € in via di
definizione.

CCA richiede verifica da parte di
ARPA o Ente preposto.

Definizione O.d.g.
prossima seduta

» Consuntivo rotonde di Via
Roma comparto D2.3.

e Z.P.Teleriscaldamento
situazione area cippato.

Alle ore 20,00 si dichiara terminata la Consulta




